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RESUMEN 
 
Para la elaboración de cualquier proyecto es necesario complementarse con la 

ayuda de una clara y sencilla planificación. Este orden esquemático se puede ver 

perjudicado por diversas circunstancias: una de ellas, y no menos importante, es 

la influencia del clima en las variaciones de los tiempos programados, que al no 

considerarlo trae consigo repercusiones económicas y técnicas.  

Por esta razón, el siguiente trabajo busca establecer parámetros referenciales 

sobre el aumento en los períodos de elaboración de puentes de hormigón armado.  

En primer lugar, se ordenó en 5 grupos todas las tareas generales que se realizan 

en la materialización de los puentes; luego, se determinaron las variables 

climáticas y sus efectos sobre estos conjuntos; posteriormente, los cálculos se 

realizaron utilizando datos entregados por el servicio meteorológico de Chile, en 

sus reportes anuales que se encuentran a disposición en la página web 

correspondiente; después, se confeccionó unas líneas de contorno para 

caracterizar de forma simple todo el territorio nacional y por último, se elaboró 

unos ejemplos de aplicación de este método y sus correspondientes resultados.  

Dentro de los resultados obtenidos, se destacan los bajos números relacionados a 

los vientos en la II y XII regiones del país. Este parámetro puede influir 

fuertemente en los retrasos de entrega de los proyectos. También, las grandes 

diferencias que pueden existir entre construir en distintos lugares y épocas del 

año. 


