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RESUMEN 

A medida que se avanza en el tiempo, el mundo de la construcción no se queda 

atrás y busca evolucionar en métodos que permitan disminuir los 

tiempos de construcción, optimizar los materiales, mejorar la resistencia, la 

calidad de los elementos constructivos y también mejorar los procesos 

productivos. Como consecuencia de lo anterior, es cada vez más común la 

aplicación de elementos prefabricados. Es por eso que surgen cada vez más los 

elementos prefabricados.  

El objetivo del presente estudio es proponer la modulación de una fundación 

prefabricada para un modelo de vivienda que se construya en un proyecto 

inmobiliario en la ciudad de Curicó, con el fin de evaluar si esta modulación puede 

servir como alternativa para disminuir los tiempos y costos de construcción. Para 

poder definir el tipo de fundación de la vivienda, se realizó una recopilación de 

datos estadísticos de los proyectos inmobiliarios que se construyen y se han 

construido durante el año 2014. La información que se recopiló sobre los 

proyectos es de acuerdo a su ubicación: su materialidad predominante: modelos 

de vivienda que posee cada proyecto: cantidad de viviendas de cada modelo en 

cada proyecto y el tipo de fundación de los proyectos que poseían según número 

de viviendas. Se seleccionó la vivienda modelo Toconey del proyecto inmobiliario 

Don Sebastián de Rauquén, debido a que es una de las viviendas más repetidas 

dentro de los proyectos inmobiliarios estudiados y ha sido posible la obtención de 

información de dicha vivienda. Se propone una modulación para la fundación de la 

casa modelo Toconey, la cual posee las mismas dimensiones que la fundación 

tradicional de la vivienda. También se expone el plano de montaje del sistema 

prefabricado.  Entre los análisis del presente estudio se incluyen la estimación de 

los tiempos que tarda la colocación de la fundación prefabricada, como también se 

mencionan las obras preliminares que deben concretarse para la colocación de la 

fundación. Además se detallan las labores de la mano de obra necesaria y la 

maquinaria que se debe utilizar para la manipulación de los módulos. Se 



 
comparan los tiempos y costos de construcción de las viviendas prefabricadas en 

comparación con las viviendas tradicionales y se concluye que existe una 

disminución en los tiempos de construcción pero no en el costo de la partida. Por 

lo que se recomienda principalmente realizar un nuevo diseño de la fundación con 

el fin de disminuir la sección y así reducir los costos de los módulos, con el 

propósito final de disminuir también los costos en la partida. 


