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RESUMEN 

 
En el presente informe se dará a conocer las falencias que se encuentran en el 

área de la construcción, en particular en la empresa Garfias y asociados ubicada 

en la ciudad de Curicó con la implementación de un sistema de control basado en 

el valor ganado. Para esto en primera instancia se hace la contextualización de la 

empresa dando a conocer información de su estructura organizacional, visión, 

misión, cantidad de trabajadores, etc. Para así comprender las falencias que la 

empresa presenta, identificando la problemática. Posteriormente se define el 

marco teórico donde se buscan referencias bibliográficas para basar el estudio del 

proyecto de memoria, definiendo las metodologías y herramientas a utilizar. Con 

esto se estipula la metodología solución respecto a dar solución a la problemática 

abordada. Con esto de definen los requerimientos tanto funcionales como no 

funcionales del sistema a implementar, con el diseño lógico y físico. 

Posteriormente la evaluación de impacto que conllevaría su implementación en la 

empresa, definiendo costos de implementación y operacionales. 

Por último, se realiza un análisis reflexivo y se dan recomendaciones de la 

solución implementada, para futuras mejoras en estudios posteriores o 

relacionados. 


