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Actualmente la mayoría de las empresas forestales chilenas han decidido apoyar la 

planificación de cosecha y caminos en sistemas computacionales que permitan optimizar 

los recursos, analizar la mayor cantidad de alterativas y minimizar los costos asociados. 

Planex es una herramienta computacional que permite agilizar el proceso de toma de 

decisiones. Por esto, la evaluación del software Planex, presentado en este trabajo, 

pretende mostrar la utilidad de este sistema computacional y comparar los costos 

unitarios del sistema tradicional y sistema computacional Planex en el proceso de 

planificación de cosecha y caminos en predios de Forestal Copihue S.A. 

La metodología empleada en la evaluación es una planificación detallada de cosecha y 

caminos, realizada mediante un sistema tradicional y mediante el sistema computacional 

Planex, permitiendo así evaluar los costos asociados a través de un análisis comparativo 

de ambos sistemas de planificación. 

Los resultados obtenidos de la planificación con Planex son significativos en el Ítem de 

costos de construcción de caminos, existiendo un 13,2% de diferencia en comparación 

con la planificación tradicional. Por lo anterior, para quien planifica resulta relevante la 

utilización de este sistema computacional, permitiendo minimizar costos, agilizar el 



proceso de planificación de caminos y evaluar las distintas alternativas de caminos con 

sus restricciones técnicas y de costos. 

 


