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RESUMEN 
 

El siguiente proyecto de mejoramiento tiene como objetivo establecer un procedimiento y 

crear una herramienta que permita a la empresa constructora Puchi SpA controlar el flujo 

financiero de las obras que ejecuta y de esta manera conocer los costos generados a través 

del tiempo y compararlos con el presupuesto entregado. 

En un comienzo se realizó un estudio de la situación actual de la empresa, para conocer sus 

productos, procesos y la forma en que se estudian, conceptualizan y ejecutan los proyectos 

de construcción y habilitación. 

Luego se analizó con mayor profundidad la labor de la gerencia de finanzas quien es la 

encargada de estudiar el costo y beneficio monetario que genera cada proyecto, en donde se 

encontró la oportunidad de crear una herramienta que facilite esta tarea y entregue 

información que facilite la toma de decisiones. 

Posteriormente se establecieron los lineamientos generales, requisitos y consideraciones 

para la creación de un prototipo construido sobre el software MS Excel, en donde se 

ingresara la información referente a las compras, ventas y remuneraciones, las que se 

distribuirán según su clasificación. Además se definieron los procedimientos para el 

funcionamiento del sistema y el ingreso de la información necesaria, donde se detalla 

claramente los elementos y características esenciales. 


